Interactividad: Actividad de autoaprendizaje Nº2: Diagrama de Gantt

Por favor, diseñar un esquema interactivo sobre la actividad de autoaprendizaje Nº2: Diagrama de Gantt en la cual, el estudiante pueda acomodar las barras horizontales (que representan tiempos) en el gráfico inferior, a partir de la información presentada en la tabla superior.


Título: Actividad de autoaprendizaje Nº2: Diagrama de Gantt

Instrucción al estudiante: Realiza un listado de las actividades necesarias para realizar el mantenimiento programado del aire acondicionado de una planta de producción, con su duración y dependencia. 

Veamos el siguiente ejemplo que se sigue al efectuar el mantenimiento a un sistema de aire acondicionado. Cada actividad se ha identificado con una letra.

La actividad predecesora es la que debe cumplirse antes para poder efectuar la siguiente.

Información que se despliega: 



	Desarrollo 

	
	ACTIVIDAD
	PREDECESORA
	DURACIÓN (Min.)

	1
	A.  Alistar materiales.
	
	10

	2
	B.  Alistar herramientas.
	
	5

	3
	C.  Apagar el aire acondicionado.
	
	1

	4
	D. Desarmar el aire acondicionado.
	B, C
	5

	5
	E. Revisar cada una de las partes del aire y limpiar.
	B, C, D
	10

	6
	F. Realizar aceitada y engrasada de engranajes y rodamientos.
	E
	20

	7
	G. Cambiar las partes cuya vida útil ha terminado.
	A, B, E
	5

	8
	H. Revisar todo el sistema y su funcionamiento.
	G
	5

	9
	I.  Ajustar todas las partes y cerrar el dispositivo.
	H
	2

	10.
	J. Firmar la documentación.
	
	1

	11.
	K. Guardar todos los materiales y herramientas, dando por terminado el mantenimiento.
	I
	3



La gráfica que representa esta actividad de mantenimiento es la siguiente:

	NOMBRE DE LA TAREA
	PREDECESORA
	10 min.
	20 min.
	30 min.
	40 min
	50 min.
	60 min.
	70 min.

	A
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
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	C
	
	
	
	
	
	
	
	

	D
	2,3
	
	
	
	
	
	
	

	E
	2,3,4
	
	
	
	
	
	
	

	F
	5
	
	
	
	
	
	
	

	G
	1,2,5
	
	
	
	
	
	
	

	H
	7
	
	
	
	
	
	
	

	I
	7
	
	
	
	
	
	
	

	J
	
	
	
	
	
	
	
	

	K
	9
	
	
	
	
	
	
	


	
Conclusión o retroalimentación
	Revisando de derecha a izquierda, se analizan las actividades que se retrasarían y el resultado final si estas se retrasaran. Las actividades críticas son la F y la G, ya que si no se realizan a tiempo, van a retrasar la actividad K que es la final.
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